

DESAFIO DE PROJETO: COMPLETANDO O FRAMEWORK SCRUM

Beatriz Cardoso Cunha

TO DO: Preencha o Mapa Mental abaixo com os PILARES e VALORES do Scrum.




TO DO: Movimente os cards da "mesa" para as colunas corretas.

O que temos na mesa?		Scrum Team	Eventos		Artefatos	
To do List	Stakeholders Rugby	Project Release Project Manager	Scrum Master Product Owner	Daily	Sprint Planning Sprint Review	Product Backlog Sprint Backlog

Dica: Cuidado com as pegadinhas. Talvez alguns post-its fiquem na mesa :)

TO DO: Preencha o Framework Scrum com todos os Eventos, Artefatos e Papéis.



Product Backlog Scrum Framework

Developers Product Owner Scrum master Stackholders









To DO Relacionar os Eventos Scrum com os Pilares e os Artefatos

EVENTO	INSPEÇÃO	ADAPTAÇÃO		Meta	Participação obrigatória
PLANNING	BACKLOG DE PRODUTO	BACKLOG DA SPRINT	∢	 Definir a Meta da Sprint Por que a sprint é valiosa? O que será feito? - Selecionar os itens do Backlog de Produto para o trabalho Como será feito? Plano de trabalho Gerar o Backlog da Sprint = Meta + PBI + Plano Output: Backlog da Sprint 	PP9 (P)
DAILY	PROGRESSO DA SPRINT (SPRINT GOAL)	BACKLOG DA SPRINT	TRANSPARENCIA	Não é Status Report Os devs sincronizam o seu trabalho Inspecionar o progresso em direção à meta da Sprint. Adaptar o plano para as próximas 24hrs para atingir a meta da sprint	PP9
REVIEW	INCREMENTO DE PRODUTO	BACKLOG DO PRODUTO	F	Sessão de Trabalho com a demo do incremento, sob a ótica das atualizações do mercado, revisando o Backlog do Produto e a Sprint Goal. Inspeção e adaptação. Feedback. A informação é Organizada. Output: Backlog de Produto Atualizado	PP9 (P)
RETROSPECTIVE	ANDAMENTO • TIME & COLABORAÇÃO • TECNLOGIA & ENGENHARIA • PROCESSO	DEFINITION OF DONE AÇÕES DE MELHORIA		Inspecionar como foi a Sprint • Pessoas, Relações, Processos, Ferramentas, DoD Gerar um Plano de Ação de Melhoria que será entrada para o próx Backlog da Sprint Output: Plano de Ação de Melhoria	

4 Eventos TimeBox - limite máx de T	Sprint de 4 semanas	Sprint de 3 semanas	Sprint de 2 semanas	Sprint de 1 semana		
PLANNING	8 horas	6 horas	4 horas	2 horas	Melhoria Foco	
DAILY		Compromisso A boa prática é um valor proporcional; o exigido é um				
REVIEW	4 horas	3 horas	2 horas	1 hora	tempo menor que o da Sprint de 30 dias	
RETROSPECTIVE	3 horas	2hs15	1h30	45 min		

Tips:

Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor através de soluções adaptativas para problemas complexos.

5 ()

Eventos



3 [[]]

Papéis Artefato

Um item de Backlog refinado é o que cabe dentro de uma Sprint, é compreendido pelos Devs. para seu desenvolvimento.



Product Backlog

Definition of Ready - Item do BP pronto para entrar na Sprint, cabe dentro de uma sprint

Durante a SPRINT

	Darante a 31 Kilvi	
Transformar PBI em Incrementos de Produto	Backlog da Sprint - não é fixo, pode emergir sempre tendo em conta a meta da Sprint	PP9
Refinamento do Backlog de Produto	Ocorre em paralelo, conforme o necessário. Reserva-se uma parte do tempo de trabalho para esse refinamento.	PP9 (P)
Entrega de incremento	Precisa atender a Definição de Pronto - DOD Pode ser entregue antes do final da Sprint A entrega de um conjunto de + de uma Sprint é o Release	
Cancelamento da Sprint	Só se a meta da Sprint não fizer mais sentido. Imediatamente inicia-se a próxima.	
Review - Agenda	Visão Meta do Produto Meta da Sprint Demo Produto Funcionando Coletar Feedback Revisão das condições do mercado Revisão cronograma e orçamento	(a) (fin) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
Monitoramento da Sprint	O Progresso é monitorado por gráficos: Gráfico BURN-DOWN	Monitoramento da Sprint é com os Devs Monitoramento das Sprint é do PO - pode fazer um Burn-down das sprints, fazendo um monitoramento do progresso.

A meta da Sprint é o Backlog da Sprint e único objetivo da Sprint.

New table